

40	《質問事項》 都市整備事業の遅延の有無について	担当部課	都市整備部建設課・施設 営繕課・管理課
《質問要旨》 (1) 新型コロナの影響により遅延が予想される今年度の都市整備事業はあるか。 (2) 武蔵引田駅北口土地区画整理事業への影響は。(担当部課：区画整理推進室)			

《回答》 40(1)について 今年度予定している公共工事は、道路・橋梁関係10件、建築関係43件、下水道関係4件で、このうち天王橋補修工事については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、作業員を当初予定より削減して行っているため、約2週間の遅延が生じることになります。このほかの工事については、現段階において、遅延が予想されるものはありません。 また、早期復旧が求められる台風19号により被災した道路や橋梁等の復旧工事については、昨年度から工事に着手し、現在までのところ予定どおりに進んでおり、新型コロナウイルス感染症の影響による遅延は、ないものと考えております。

40	《質問事項》 都市整備事業の遅延の有無について	担当部課	都市整備部区画整理推進室
<p>《質問要旨》</p> <p>(1) 新型コロナの影響により遅延が予想される今年度の都市整備事業はあるか。(担当課：建設課・施設営繕課・管理課)</p> <p>(2) 武蔵引田駅北口土地区画整理事業への影響は。</p>			

<p>《回答》</p> <p>40(2)について</p> <p>武蔵引田駅北口土地区画整理事業に関しては、昨年10月における事業の一時中止及び事業の見直しに関する検討会議での検討作業により、事業の進捗に遅延が見込まれております。</p> <p>一方、新型コロナウイルス感染症の影響に関しては、換地設計等の決定に関する土地区画整理審議会の開催、東京都との協議の自粛等による遅延が懸念されますが、「緊急事態宣言」解除後の協議等を適宜行うことで、今後のスケジュールに大きな影響は生じないと考えております。</p>			
---	--	--	--