

議案第120号

防災行政無線システム（デジタル化）整備工事（債務負担）の請負契約の変更
について

上記の議案を提出する。

令和2年11月25日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

防災行政無線システム（デジタル化）整備工事（債務負担）の請負契約について、工事内容を改める必要が生じたため、契約を変更する必要がある。

防災行政無線システム（デジタル化）整備工事（債務負担）の請負契約の変更
について

下記のとおり請負契約を変更する。

記

- 1 契約の目的 防災行政無線システム（デジタル化）整備工事（債務負担）の請負契約の変更
- 2 変更前契約額 732,066,120円
- 3 増減額 増 75,076,991円
- 4 変更後契約額 807,143,111円
- 5 契約変更理由 標記工事については、V-Lowマルチメディア放送のサービスが終了したことによりV-Low波受信端末に替えて戸別受信機を配置しなければならないなど、工事内容を改める必要が生じたことから、標記請負契約を変更する。