

議案第31号

市道戸倉119号線道路災害復旧工事（その2）（債務負担行為）の請負契約
の変更について

上記の議案を提出する。

令和3年3月23日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

市道戸倉119号線道路災害復旧工事（その2）（債務負担行為）の請負契約について、
工事内容を改める必要が生じたため、契約を変更する必要がある。

市道戸倉119号線道路災害復旧工事（その2）（債務負担行為）の請負契約
の変更について

下記のとおり請負契約を変更する。

記

- 1 契約の目的 市道戸倉119号線道路災害復旧工事（その2）（債務負担行為）の請
負契約の変更
- 2 変更前契約額 170,725,000円
- 3 増減額 増 10,837,000円
- 4 変更後契約額 181,562,000円
- 5 契約変更理由 標記工事については、詳細設計を実施し、詳細設計に基づき施工を行
うことで、法面の施工面積の増加などが生じたため、標記請負契約を変
更する。