資料8-1

あきる野市こども計画（仮称）策定業務スケジュール（案）

業務区分		令和5年度										令和6年度											
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども・子育て会議		○				○					○			○		○	○	○	○			○	
プロポーザル				○																			
契約締結				○																			
ニーズ調査	ニーズ調査準備																						
	ニーズ調査実施																						
	集計・分析																						
	調査結果の取りまとめ																						
計画策定	現行計画の評価、課題整理																						
	関係各課ヒアリング																						
	施策の内容、量の見込等算出																						
	計画骨子案の提示																						
	計画素案の作成																						
	計画素案の確定																						
	議会への説明																			○			
	パブリックコメント実施																						
	計画素案からの校正																						
	計画最終案提示																						
	計画策定																						☆