

| | 平成25年度 | | | | 平成26年度 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--|
| | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| ニーズ調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査票の検討・設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査票・封筒の印刷・封入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査票の発送・回収 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査結果の集計・分析 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報告書の作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 見込み量の算出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業量の見込み・検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業量の確保方策の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基礎調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会動向の整理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上位計画・関連計画の整合 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現行計画の評価・検証 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 教育・保育事業者ヒアリング | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査票の検討・設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査票の発送・回収 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インタビューの実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結果とりまとめ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画策定 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 骨子案作成・修正 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 素案作成・修正 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パブリックコメント | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画書 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報告書の印刷・製本 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 概要版の作成・印刷・製本 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画書の編集・印刷・製本 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会議 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野市子ども・子育て会議 | | ② | | ③ | ④ | | ① | | ② | | ③ | | | ④ | | | |
| 条例準備 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 素案作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パブリックコメント | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国・都の動き | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第3回子ども・子育て会議以降の検討事項

- ・現状の分析、課題の抽出
- ・基本方針、基本理念
- ・圏域の設定
- ・需要量の設定
- ・供給の確保策の検討
- ・市町村・子ども子育て支援事業（新規事業の実施など）
- ・市独自政策の検討

9月議会での条例決定

見込み量報告

確保方策報告

事業計画案報告

認可基準、運営基準、保育の必要性等
(以下略)の政省令・告示

公定価格に骨格の提示
制度管理システムのインターフェイス仕様の公表