

あきる野市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

	平成25年度				平成26年度											
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ニーズ調査																
調査票の検討・設計																
調査票・封筒の印刷・封入																
調査票の発送・回収																
調査結果の集計・分析																
報告書の作成																
見込み量の算出																
事業量の見込み・検討																
事業量の確保方策の検討																
基礎調査																
社会動向の整理																
上位計画・関連計画の整合																
現行計画の評価・検証																
教育・保育事業者ヒアリング																
調査票の検討・設計																
調査票の発送・回収																
結果とりまとめ																
計画策定																
骨子案作成・修正																
素案作成・修正																
最終調整																
パブリックコメント																
会議																
あきる野市子ども・子育て会議	②		③	④		5月7日	6月19日		③				④			
条例準備																
素案作成																
パブリックコメント																
国・都の動き																

第5回子ども・子育て会議以降の検討事項
 ・供給の確保策の検討
 ・基本方針、基本理念
 ・市町村・子ども子育て支援事業（新規事業の実施など）
 ・市独自政策の検討等

3月議会で事業計画を報

9月議会での条例決定

見込み量報告

確保方策報告

事業計画案報告

事業計画最終報告(都)

認可基準、運営基準、保育の必要性等
(以下略)の政省令・告示

公定価格に骨格の提示
制度管理システムのインターフェイス仕様の公表