

放課後児童対策進行計画（放課後子ども教室）

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	
未実施校に 実施意向調査		意向調査	意向調査	意向調査	意向調査	
開設準備	実施予定校 との調整	開設時期等調整 実施場所等調整	開設時期等調整 実施場所等調整	開設時期等調整 実施場所等調整		
	実施予定校 運営体制整備	西秋留コーディネーター確保 西秋留スタッフ募集・確保 西秋留放課後子ども教室実行委員会立ち上げ	新規実施校コーディネーター確保 新規実施校スタッフ募集・確保 新規実施校実行委員会立ち上げ	新規実施校スタッフ募集・確保 新規実施校実行委員会立ち上げ	新規実施校運営支援	
放課後子ども教室の 実施		4校（草花・多西・東秋留・五日市）実施中				1校（西秋留）新規実施
						1校（未定）新規実施

※ 水曜日以外の実施については、現在、実施校及び未実施校共に、空き教室がなく、授業が早く終わる低学年の受入場所がないため、空き教室等が生じる可能性が出た時点で検討する。