

第2期あきる野市子ども・子育て支援事業計画 策定スケジュール

		平成30年度		平成31年度											
		～3月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体の大きな流れ	○二ノス調査の実施	○調査結果とりまとめ	○子ども・子育て会議(調査結果等の報告) ○検討委員会			○子ども・子育て会議(骨子案の検討) ○検討委員会			○子ども・子育て会議(素案の検討) ○検討委員会	(仮)事業量の中間報告(国・都道府県)	○子ども・子育て会議(素案の検討) ○検討委員会	○市議会へ報告	○パブリックコメント	○子ども・子育て会議(計画の承認他) ○検討委員会	○計画策定
	○基本指針ポイント ○計画骨子案検討 ○児童数の推計				○事業量案検討 ○確保策(施設整備方針等)検討							○素案の検討			
調査・策定の流れ	第1期計画の評価・検証			●	→										
	児童数の推計				●	→									
	計画骨子案作成			●	→										
	事業量・確保方策の検討				●	→									
	事業量・確保方策の調整						●	→							
	計画素案作成							●	→						
	計画素案調整									●	→				
	無償化開始予定														

※会議日程等は現段階のおおよその想定のため、国等の状況も確認しながら適宜変更いたします。