

あきる野市地域保健福祉計画策定のためのアンケート調査

スケジュール

	作業	
4月	01（月）付で対象者抽出（市） 22（月）料金受取人払申請（C） 22（月）お礼状案・発信用封筒・返信用封筒をご提示（C→市）	
5月	08（水）調査票案ご提示（C→市） 09（木）調査に関するお打ち合わせ（市&C） お礼状案・発信用封筒・返信用封筒の決定（市） 宛名ラベル受渡（市→C） 22（水）調査票印刷開始 30（木） <u>調査票の発送（C）</u>	
6月	05（水）お礼状発送中止者の明示（市→C） 06（木）お礼状発送（C） 12（水） <u>調査回収締切</u> 20（木）事実上の回収締切（市）、最終受渡（市→C）	★調査期間 ※回収票を随時受取
7月	05（金）集計速報のご提示（C→市） 22（月）報告書案のご提示（C→市） 下旬 策定・推進委員会にて調査結果報告（C）	
8月		市とCで修正等のやり取り
9月	13（金）報告書原稿校了	

C：コモン計画研究所