

地域保健福祉計画策定 作業スケジュール(案) 資料1

		令和6年4月			5月			6月			7月			8月						
		10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31				
策定・推進委員会	委員会					第1回						第2回								第3回
	協議事項					委員の追加 素案①提示 意見聴取						アンケート報告 素案②提示 意見聴取								R5年度委員会 評価確定 素案③提示 意見聴取
令和5年度 実施状況調査 ～評価											担当課調査		とりまとめ	委員評価 (個人)作成	委員会評価 (案)作成				R5年度 委員会 評価確定	
次期計画策定に係る 市民アンケート調査		コンサル 委託契約・調整			アンケート実施			アンケート集計		報告書受理										
福祉サービス 連携推進会議		素案① 協議・作成				第1回委員会を踏まえて 素案② 協議・作成						第2回委員会を踏まえて 素案③ 協議・作成								

地域保健福祉計画策定 作業スケジュール(案)

9月				10月			11月			12月		
10	20	30		10	20	31	10	20	30	10	20	31
			策 定 ・ 推 進 委 員 会	委員会	第4回							
				協議事項	素案④提示 意見聴取							
				令和5年度 実施状況調査 ～評価								
				次期計画策定に係る パブリックコメント実施								
第3回委員会踏まえて 素案④ 協議・作成				福祉サービス 連携推進会議	第4回委員会を踏まえて 最終案 協議・作成・確定							

地域保健福祉計画策定 作業スケジュール(案)

令和7年1月			2月			3月		
10	20	31	10	20	28	10	20	31
				第5回				
				パブコメ報告 修正事項提示 意見聴取				
	パブリックコメント実施				パブコメ 回答公開			
			パブコメ内容 修正事項に ついて協議	第5回委員会 を踏まえて 最終協議				計画完成