

第二次あきる野市総合計画の策定期の見直しについて

あきる野市議会令和2年第1回定例会12月定例会議への議案上程を目指し、取りまとめ作業を進めてきた「第二次あきる野市総合計画」につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための「3密（密閉・密集・密接）」の回避が求められるなか、総合計画審議会や市民ワークショップの開催が困難であること、長期的な視点において、同感染症による市の事業等への影響が不透明であることなどから、当初の予定どおりに策定作業を行うことが困難な状況にあります。

時代に即した計画策定には、総合計画審議会における議論等が不可欠でありますことから、次のとおり、第二次あきる野市総合計画の策定期等を見直すこととしました。

なお、この見直しは、現在の新型コロナウイルス感染症の影響が最小限に留まるとの見込みを前提としており、今後、新たに緊急事態宣言等が発出された場合には、再度の見直しもあり得ます。

1 変更点

項目	変更後	変更前
議会上程時期	令和3年9月定例会議	令和2年12月定例会議
計画期間（基本構想）	令和4年度～令和13年度 (2022年度～2031年度)	令和3年度～令和12年度 (2021年度～2030年度)
計画期間（前期基本計画）	令和4年度～令和8年度 (2022年度～2026年度)	令和3年度～令和7年度 (2021年度～2025年度)
計画期間（後期基本計画）	令和9年度～令和13年度 (2027年度～2031年度)	令和8年度～令和12年度 (2026年度～2030年度)
審議会委員の任期	令和4年3月31日	令和3年3月31日
第一次総合計画の計画期間 (基本構想)	平成13年度～令和3年度 (2001年度～2021年度)	平成13年度～令和2年度 (2001年度～2020年度)
第一次総合計画の計画期間 (後期基本計画)	平成26年度～令和3年度 (2014年度～2021年度)	平成26年度～令和2年度 (2014年度～2020年度)

※ 第一次総合計画（現計画）の計画期間の延伸につきましては、9月定例会議に上程し、議決されました。

※ 取りまとめを行った第二次あきる野市総合計画基本構想（素案）も必要に応じて変更を加えます。

2 総合計画審議会との調整

この度の見直しに伴い、総合計画審議会を開催し、審議を行うことが困難であったため、菊地会長、横倉副会長にご意見を伺い、ご理解をいただいております。