

R2.9.14 第5回総合計画審議会
資料4

			令和2年					令和3年											
			8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
	基本計画	施策動向調査の実施	→																
		施策・事業の検討等	→																
		骨子案作成・取りまとめ			→														
		素案作成・取りまとめ					→												
		計画案作成・取りまとめ							→										
	重点施策	考え方整理	→																
		他都市事例収集	→																
		重点施策の検討			→														
	進行管理手法の検討						→												
	パブリックコメント (総合計画(案)作成)										6/15-7/15 ↔								
会議等	市議会			① 全協 報告					② 全協 報告			③ 全協 報告			④ 審議 議決				
	審議会			⑤	⑥				⑦			⑧			⑨				
	タウンミーティング(ワークショップ等)			参加者募集 ↔		準備・実施 ↔		取りまとめ											
	策定本部(経営会議)			⑧	⑨				⑩	⑪	⑫		⑬			⑭			
	策定本部専門部会			骨子検討 ↔				素案検討 ↔				計画案検討 ↔							
	計画案印刷準備及び製本			→															