

■あきる野市総合計画策定スケジュール(令和元年度)

|       |                                 | 令和元年        |    |    |    |               |        |        |     |     |                | 令和2年     |        |               |  |
|-------|---------------------------------|-------------|----|----|----|---------------|--------|--------|-----|-----|----------------|----------|--------|---------------|--|
|       |                                 | 4月          | 5月 | 6月 | 7月 | 8月            | 9月     | 10月    | 11月 | 12月 | 1月             | 2月       | 3月     |               |  |
| 令和元年度 | 基本構想                            | 構成及び骨子の作成   |    |    |    |               | →      |        |     |     |                |          |        |               |  |
|       |                                 | 素案の作成・取りまとめ |    |    |    |               |        | →      |     |     |                |          | →      |               |  |
|       | 基本計画                            | 施策動向調査の実施   |    |    |    | →             |        |        |     |     |                |          |        |               |  |
|       |                                 | 施策・事業の検討等   |    |    |    |               | →      |        |     |     |                |          |        |               |  |
|       |                                 | 骨子案作成・取りまとめ |    |    |    |               |        |        | →   |     |                |          | →      |               |  |
|       | 重点施策                            | 考え方整理       |    |    |    |               |        |        |     | →   |                |          |        |               |  |
|       |                                 | 他都市事例収集     |    | →  |    |               |        |        |     |     |                |          |        |               |  |
|       |                                 | 重点施策の検討     |    |    |    |               |        |        |     |     |                |          |        | →             |  |
|       | 中間パブリックコメント<br>(基本構想素案、基本計画骨子案) |             |    |    |    |               |        |        |     |     |                | ↔        |        |               |  |
|       |                                 |             |    |    |    |               |        |        |     |     |                | 1/15-2/5 |        |               |  |
| 会議等   | 市議会                             |             |    |    |    | ①<br>全協<br>報告 |        |        |     |     | ②<br>委員会<br>議論 |          |        | ③<br>全協<br>報告 |  |
|       | 審議会                             |             |    |    |    | ①             | ②      |        |     |     |                |          | ④      |               |  |
|       | タウンミーティング(ワークショップ等)             |             |    |    |    |               |        | ①      | ②   |     | ③              |          |        |               |  |
|       | 策定本部(経営会議)                      |             |    |    | ①  | ②             |        |        | ③   | ④   |                |          | ⑤      | ⑥             |  |
|       | 策定本部専門部会                        |             |    |    |    | ↔<br>①        | ↔<br>② | ↔<br>③ |     |     |                |          | ↔<br>④ |               |  |

※ 令和2年度のスケジュールは、令和元年度の策定作業の状況を踏まえ構築します。