

第2期あきる野市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

平成 30 年度											
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
						○子ども・子育て会議（調査票の検討）	二ーズ調査の実施				○子ども・子育て会議（調査結果等の報告） ○検討委員会
							・調査票の確定	・調査票の配布・回収	・集計・分析	・結果とりまとめ	
平成 31 年度											
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		○子ども・子育て会議（骨子案の検討） ○検討委員会			○子ども・子育て会議（素案の検討） ○検討委員会		○子ども・子育て会議（素案の検討） ○検討委員会	○市議会へ報告	○パブリックコメント	○子ども・子育て会議（計画の承認他） ○検討委員会	○計画策定
骨子案の作成			計画素案の作成				編集・調整				

※会議日程等は現段階のおおよその想定のため、国等の状況も確認しながら適宜変更いたします。