

次期あきる野市子ども・子育て支援総合計画策定スケジュール

6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
○ 第1回子ども・子育て会議	○ 第3回計画策定検討委員会	○ 第2子ども・子育て会議（骨子案の検討） ○ 第4回計画策定検討委員会	○ 第3子ども・子育て会議（素案の検討） ○ 第5回計画策定検討委員会	○ 第4子ども・子育て会議（素案の検討） ○ 第6回計画策定検討委員会	素案の確定 ・ 経営会議報告	・ 議会常任委員会報告	・ パブリックコメント実施	○ 第5子ども・子育て会議（計画の承認等） ○ 第7回計画策定検討委員会	第3期計画策定
骨子案の作成			計画素案の作成		計画編集・調整				
事業量・確保方策等の調整									