

あきる野市地域保健福祉計画策定 作業スケジュール

資料6

		令和6年4月			5月			6月			7月			8月			9月		
		10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30
策定・推進委員会	委員会					第1回						第2回				第3回			
	協議事項					5/23 素案① 提示 意見聴取						7/16 アンケート 報告 素案② 提示 意見聴取				R5年度 委員会 評価確定 素案③ 提示 意見聴取			
令和5年度 実施状況調査 ～評価											担当課調査		とりまとめ	委員評価 (個人) 作成	委員会 評価(案) 作成	R5年度 委員会 評価確定			
次期計画策定に係る 市民アンケート調査				4/25 コンサル 委託契約		5/17 アンケート発送		6/3 アンケート回収		アンケート 集計速報									
福祉サービス 連携推進会議					5/1 素案① 協議・作成					6/25 第1回 委員会を 踏まえて 素案② 協議・作成		第2回委員会を踏まえて 素案③ 協議・作成					第3回委員会踏まえて 素案④ 協議・作成		

あきる野市地域保健福祉計画策定 作業スケジュール

		10月			11月			12月			令和7年1月			2月			3月		
		10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31
策 定 ・ 推 進 委 員 会	委員会	第4回												第5回					
	協議事項	素案④ 提示 意見聴取												パブコメ 報告 修正事項 提示 意見聴取					
令和5年度 実施状況調査 ～評価																			
次期計画策定に係る パブリックコメント実施											パブリックコメント実施					パブコメ 回答公開			
福祉サービス 連携推進会議			第4回委員会を 踏まえて 最終案 協議・作成・確定											パブコメ 内容修正 事項に ついて協議	第5回 委員会を 踏まえて 最終協議				計画完成