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福祉サービス連携推進会議

策定・推進委員会設置要綱準備

調整会議・経営会議・条例審

市民アンケート委託仕様書及び設計

市民アンケート調査委託契約締結

市民アンケート実施準備

市民アンケート実施

市民アンケート集計、報告

策定・推進委員　市民の代表募集

策定・推進委員　市民の代表決定

策定・推進委員　識見者の決定

策定・推進委員の推薦依頼、選出及び決定

策定・推進委員会（全6回）

庁内策定推進プロジェクトチーム会議

現計画の検証

計画書の素案報告、最終報告（市長）

計画書の素案報告、最終報告（議会）

パブリックコメント

バブリックコメント市長報告

計画書　印刷・製本

計画書配布

12月 1月 2月11月 12月 １月 2月

地域保健福祉計画策定　作業スケジュール（案）

3月3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
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